



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA 3 - SERVIZI TECNICI

**N. 520 DEL 22/08/2024**

**OGGETTO: Interventi di manutenzione strade comunali - CUP: D47H23005270004 - CIG: B1BA55F016.**

**Approvazione I° Stato di Avanzamento lavori e relativo Certificato di Pagamento.**

Responsabile del Servizio: Arch. Marcello DIMONTE

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**PRESO ATTO** che il Comune di Santena, nel consueto programma di riordino e manutenzione del patrimonio stradale cittadino, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, intende proseguire quanto avviato nel tempo, ponendo l'attenzione verso i tratti della rete stradale maggiormente ammalorati.

**ALLO STATO** odierno, nonostante alcuni interventi attraverso riprese con asfalto a freddo effettuati in economia, diverse strade ed incroci presentano un fondo in conglomerato bituminoso ammalorato in più punti, in conseguenza anche interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, telefoniche e del gas.

**A SEGUITO** di analisi e di confronto sono emerse alcune puntuali necessità di manutenzione di tratti stradali del centro cittadino, ove il fondo si presenta più ammalorato e che versano in condizioni più critiche, ovvero:

- tratto di Via San Salvà;
- tratto di Via Garibaldi (da Via Cavaglià a Via Compans);
- tratto di Via Tetti Giro (dalla Chiesa alla Via della Stazione);
- sostituzione/sistemazione di canaline e caditoie per la risoluzione puntuale delle criticità.

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 717 del 21/12/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Paolo Castelnovi con studio in Via della Basilica 3/5 Gall Umberto I - Torino, P.IVA 01596010015, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione lavori, per la realizzazione di "Interventi di manutenzione strade comunali, a fronte di un compenso professionale pari ad € 4.950,00 oltre a INARCASSA 4% e IVA 22% per totali € 6.280,56.

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 720 del 21/12/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Marco Zocco con studio in Via Borgofranco 25/15 -Torino P.IVA 11454810018, l'incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, relativamente ai lavori per la realizzazione di "Interventi di manutenzione strade comunali", a fronte di un compenso professionale pari ad € 2.000,65 oltre a INARCASSA 4% e



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

IVA 22% per totali € 2.538,43.

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 120.000,00, di cui € 87.351,62 per lavori (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 3.250,00) ed € 32.648,38 per somme a disposizione .

**CONSIDERATO** che con determinazione del Responsabile Area 3- Servizi Tecnici n. 754 del 29/12/2023 è stato assunto l' impegno di spesa relativamente a "*Interventi di manutenzione strade comunali* ", per l'importo di € 111.181,02 (ovvero € 120.000,00 dedotto della somma di € 8.818,98 già impegnata per incarichi professionali), imputandola, per € 20.000 al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.4 "*Manutenzione straordinaria strade comunali - opere di viabilità e infrastrutture stradali* " Piano Finanziario U.2.02.01.09.012 e per € 91.181,02 al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.99 "*Completamento, manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, strade e piazze* " Piano Finanziario U.2.02.01.09.012 (Impegno n. 2024/154 e 2024/155), finanziati con fondi propri.

**PRESO ATTO** che con determinazione del Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici n. 342 del 20/05/2024, è stata approvata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192, comma 1 del Dlgs 267/2000 e sono stati affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del DLgs 36/2023 e mediante piattaforma "Traspare" certificata AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), gli "*Interventi di manutenzione delle strade comunali* " all'impresa M.B. srl P.IVA 01060930011 con sede in Via Camporelle, n. 13/B – 10020 CAMBIANO (TO), per un importo di € 73.701,93 (al netto del ribasso d'asta offerto del 16,23%) compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.250,00, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 89.916,35.

**CONSIDERATO** che i lavori hanno avuto inizio in data 09/07/2024.

**DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori, Arch. Paolo Castelnovi, ha redatto il I^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/07/2024 ammontante ad € 67.002,11 al netto del ribasso d'asta del 16,23% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.600,00 e che è stato emesso il



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

relativo Certificato di pagamento n°1 dal quale risulta doversi corrispondere alla ditta la somma di € 66.667,10 oltre I.V.A. 22% .

**VISTA** la fattura elettronica n. 61 del 07/08/2024 della Ditta MB srl, pervenuta in data 07/08/2024 al prot. 0010497, dell'importo di € 66.667,10 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 81.333,86 .

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici n. 433 dell'8/07/2024 di autorizzazione al subappalto a favore della ditta SISAP sas di Tomatis Geom. Massimo per l'importo di € 36.500,00 netti , di cui € 1.600,00 per oneri per la sicurezza, inerente la realizzazione di *Fresature, stesa tappeto, ricariche, posa pozzetti* , con la quale è stata disposta altresì l'autorizzazione alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 119 comma 11 lettera a) del D.Lgs 36/2023.

**CONSIDERATO** che la ditta appaltatrice ha comunicato che il pagamento dovrà essere effettuato direttamente al subappaltatore.

**ACCERTATA** la regolarità contributiva delle ditte mediante:

- DURC on line protocollo INPS 41282374 per l'impresa appaltatrice MB srl;
- DURC on line protocollo INPS 41226177 per la ditta subappaltatrice, SISAP sas.

**DATO ATTO** che, l'opera risulta finanziata con fondi propri comunali e le somme risultano impegnate al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.99 "*Completamento, manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, strade e piazze*" Piano Finanziario U.2.02.01.09.012 (impegni 2024/155/1 e 2024/155/2).

**RITENUTO** di dover dar corso all'approvazione dello Stato di avanzamento lavori n. 1 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 sopracitati e come sopra indicato, con liquidazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore per la quota di competenza, poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**ACQUISITO** il CUP relativo all'opera che risulta essere il seguente: D47H23005270004.

**CONSIDERATO** che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG B1BA55F016.

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023.

**VISTO** il Vigente Statuto Comunale.

**VISTO** il Regolamento di Contabilità.

### DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** il I^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/07/2024 relativo agli *Interventi di manutenzione strade comunali*, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Castelnovi, ammontante ad € 67.002,11 al netto del ribasso d'asta del 16,23% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.600,00.
3. **DI APPROVARE** il relativo Certificato di Pagamento n°1 dal quale risulta un credito all'impresa, al netto delle ritenute di legge, pari a € 66.667,10 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 81.333,86.
4. **DI DISPORRE CHE** l'ufficio Ragioneria, in esecuzione all'art. 119 comma 11 lettera a) del D.Lgs 36/2023, così come disposto nella determinazione di autorizzazione al subappalto (determinazione del Responsabile Area 3 – servizi Tecnici n. 433 del 08/07/2024) e così come richiesto dalla ditta appaltatrice MB srl, emetta come segue i mandati di pagamento della suddetta fattura :



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

a) mandato di pagamento pari ad € 35.500,00 all'impresa SISAP sas di Tomatis Geom. Massimo con sede in Vottignasco – Via Savigliano n.23 - P.IVA 00168950046, relativo alla quota di competenza dell'impresa subappaltatrice (IBAN IT74K0630546851000010104305 );

b) mandato di pagamento pari ad € 45.833,86 (ovvero € 31.167,10 + € 14.666,76 quale IVA totale della fattura) all'impresa appaltatrice MB srl - con sede in Via Camporelle n. 13/B - Cambiano (TO) - P.IVA 01060930011 (IBAN IT74A0200830220000001965483).

5. **DI DARE ATTO** che il CUP relativo all'opera è il seguente: D47H23005270004.
6. **DI DARE ATTO** che il CIG relativo alla presente gara è il seguente: B1BA55F016.
7. **A NORMA** del Capo II della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici – Arch. Dimonte Marcello.
8. **IL PRESENTE** provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
9. **AVVERSO** al presente provvedimento è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Arch. Marcello DIMONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.